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PARTE INTRODUTTIVA – PARTE 1 
 
1. Introduzione 
 
a.Introduzione e premessa 
Salve caro Lettore, 
ho pensato di costruire questa tesi di laurea basata su esperienze vissute in 
azienda  volendo  raccontare  cosa  accade  in  un  mondo  reale,  un  mondo 
costituito da un’interazione fra terze parti che muta quotidianamente. 
La  prima  parte  consiste  di  una  piccola  introduzione  che  cerca  di  spiegarti  il 
business dell’azienda che mi ha ospitato. 
Il  fatto  che  quest’azienda  produca  pompe  piuttosto  che  biscotti  non  è  di 
particolare interesse nè per me nè per te, ciò di cui voglio parlarti è basato sul 
concetto di cambiamento, applicabile in qualsiasi campo. 
Oltre  alla  componente  informatico-gestionale,  come  in  ogni  esperienza  è 
presente una parte importante riferita ai rapporti tra le persone, rapporti tra gli 
utenti;  nel  settore  Information  Technology  questa  frazione  ricopre  un  ruolo 
fondamentale poichè si tratta di trasferire la conoscenza di software informatici 
che contemporaneamente sono pane per gli esperti e punto di domanda per gli 
utenti: ne parlerò all’interno della seconda parte. 
Nella  terza  sezione  mi  prefiggo  di  raccontarti  quella  che  è  stata  la  mia 
esperienza in azienda, una vera esperienza che DWT Holding S.p.A., azienda 
italiana  leader  nel  settore  della  produzione  di  elettropompe,  mi  ha  dato  la 
possibilità  di  vivere  inserendomi  nel  canale  del  suo  maestoso  Progetto 
Saliguna,  progetto  avente  il  profumo  di  acqua  che  cambia  corso  anzi,  che 
cambia ERP. 
 
 
b.Storia dell’azienda 
Sono  entrato  a  far  parte  del  settore  Information  Technology  sotto  la 
supervisione di Enrico Pana, Group IT Manager presso DWT Holding S.p.A., e 
dei suoi colleghi.  Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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DWT sta per DAB-Wacs-Tesla oppure per Dab Water Tecnology, un nome 
che prende il ruolo di due acronimi. 
 
 
 
Il primo sta ad indicare le 3 aziende che fanno parte del gruppo ossia DAB che 
ha  sede  a  Mestrino  e  che  vanta  ben  35  anni  di  esperienza  e  innovazione. 
Nata  nel  1975  in  Veneto,  DAB  PUMPS  S.p.A.  è  oggi  punto  di  riferimento 
internazionale nel settore della movimentazione dell'acqua. Il suo core business 
riguarda la progettazione, la produzione e la vendita di elettropompe idrauliche 
in  grado  di  soddisfare  qualsiasi  esigenza  per  ogni  tipologia  di  applicazione 
domestica e professionale. 
Nel corso dei suoi 35 anni di crescita costante, DAB PUMPS S.p.A. ha inoltre 
sviluppato una rete vendita e di centri di assistenza tecnica che forniscono una 
copertura  capillare  del  mercato  nazionale  ed  internazionale.  Oltre  ai  suoi  5 
stabilimenti  produttivi  dislocati  in  territorio  italiano,  la  struttura  aziendale  si 
compone infatti di 9 filiali estere e numerosi distributori in tutto il mondo. 
Con oltre 2 milioni di pezzi prodotti ogni anno, le elettropompe DAB PUMPS 
S.p.A.  sono  diventate  sinonimo  di  alta  tecnologia  e  affidabilità.  L’attenzione 
specifica che l’azienda pone sui materiali e le procedure di omologazione a cui 
viene  sottoposta  ogni  linea  prima  del  rilascio  produttivo,  permette  a  DAB 
PUMPS  S.p.A.  di  assicurare  contemporaneamente  il  più  alto  grado  di 
resistenza e le massime performance dei suoi prodotti. 
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WACS grazie ad una esperienza pluriennale nel settore del controllo idraulico, 
presenta una gamma di prodotti altamente innovativi. Semplici da installare e 
da  utilizzare,  muniti  di  microprocessore  e  di  sensori  evoluti,  il  loro 
funzionamento è sempre accurato ed intelligente. 
 
TESLA  che  è  una  giovane  azienda  specializzata  nella  produzione  di  motori 
sommersi incapsulati da 3" , 4" e 6". Fondata negli anni '90, sin dall'inizio fu in 
grado  di  garantire  una  vasta  esperienza  tecnica  consolidata  da  una  lunga 
esperienza  nel  settore. 
Tesla distribuisce i suoi prodotti in oltre 60 Paesi e, nel 2007, con la produzione 
di  oltre  180.000  motori  è  il  primo  costruttore  italiano  di  motori  sommersi. 
La gamma Tesla include anche una nuova linea di motori riavvolgibili da 4", una 
gamma  di  pompe  da  4"  e  5"  ed  una  linea  di  motori  completa  di  quadri  di 
controllo. 
Progettazione  e  produzione  sono  realizzati  con  processi  certificati  ISO9001; 
come  ulteriore  prove  della  vocazione  ambientale  che  Tesla  ha  avuto  sin 
dall'inizio  della  sua  attività,  già  nel  2005,  l'azienda  ottenne  l'ambizioso 
Certificato  ISO14001  comprovante  che  tutti  i  processi  di  produzione  interni 
rispettano le rigide norme ambientali imposte. 
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c.Struttura dell’azienda 
DWT comprende una rete di filiali dislocate in tutto il mondo, di seguito viene 
riportato uno schema riassuntivo della sua struttura aziendale. 
 
          
 
 
        
BZA – Brisan Sudafrica               DCH – DAB Cina                     DRU – DAB Russia 
 
 
 
 
 
 
DIB – DAB Spagna 
 
 
 
 
 
   DWT Holding - ITALIA   
DNL – DAB Olanda 
 
 
 
 
 
 
DGE – DAB Germania 
 
 
 
 
 
 DBL – DAB Belgio                             LUS – DAB USA                                 DUK – DAB UK 
 
 
Schema 1.1, struttura DWT Holding S.p.A.. 
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PARTE DESCRITTIVA – PARTE 2 
 
1. Perchè cambiare? Why change? 
 
d.I motivi che spingono ad un cambiamento  
Il punto di riferimento delle aziende moderne sembra essere diventato il tempo, 
il  tempo  che  non  è  un  fenomeno  statico  ma  si  configura  come  un  moto  in 
continuo  lento  movimento,  in  continuo  aggiornamento,  in  continuo 
cambiamento. 
Le aziende devono perciò seguire principalmente il loro punto di riferimento: il 
tempo. 
Tempo che non si traduce nel semplice scorrere delle lancette, viene concepito 
come motore che spinge lo sviluppo di altre sinergie indicatrici per le grandi 
imprese quali: 
 
-l’innovazione,  per  cercare  di  essere  sempre  un  passo  più  avanti  dei 
competitors; 
 
-lo sviluppo, per cercare di essere sempre un passo più avanti di se stessi; 
 
-il cambiamento, per rimanere “giovani dentro” avendo un approccio più che 
positivo verso il futuro; 
 
-l’adattamento,  per  essere  sempre  con  l’assetto  controllato  in  relazione  alla 
strada che sceglie di percorrere; 
 
Cerchiamo di capire perchè DWT Holding S.p.A. ha deciso di cambiare. 
 
 
e.I motivi che spingono il cambiamento DWT 
Il  tempo  trascorre  e  trascina  con  se  numerose  variabili  che  descrivono  ed 
evolvono la situazione economico-produttiva di un’azienda. 
DAB si è evoluta durante i suoi 35 anni di produzione finchè si è costituito uno 
dei gruppi aziendali più grandi d’Italia,  DWT Holding S.p.A.. Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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La  parola  cambiamento  trova  traduzione  in  ERP  nel  “linguaggio  del  fare”, 
l’obiettivo  principale  di  DWT  è  di  portare  tutti  gli  utenti  su  un  unico  livello, 
costituito da un unico ERP, unico ERP che si chiamerà Infor LN e che dovrà 
gestire gli accessi (anche contemporanei nella situazione estrema) di circa 600 
utenti, un numero considerevole che può essere gestito da un unico centro IT 
(posizionato  nella  sede  centrale  di  Mestrino)  tramite  nuove  infrastrutture  e 
nuove tecnologie informatiche WEB based come Sharepoint di Windows. 
 
DWT  coinvolgendo  aziende  con  percorsi  differenti  (Dab,  Wacs  e  Tesla) 
possiede filiali dislocate in tutto il mondo, deve unificare il pensiero di utenti con 
diverse esperienze lavorative e sopratutto diverse culture tramite una politica di 
internazionalizzazione del sistema. 
L’attuale ERP per esempio non supporta il linguaggio cinese, considerando 
che  un  collaboratore  cinese  che  conosce  anche  l’inglese  costa  più  di  un 
collaboratore  che  conosce  solo  il  cinese  si  evince  che  sarebbe  interessante 
avere a disposizione un software dotato di espansione in lingua locale poiché la 
situazione appena descritta potrebbe ripresentarsi un numero N troppo elevato 
di volte, trascinando con se costi variabili di personale sostituibili da costi fissi 
per  l’implementazione  del  nuovo  sistema  che  non  risulterebbero 
particolarmente gravosi con una visione di lungo periodo. 
 
A  livello  informativo,  i  dati  provenienti  dalle  diverse  aziende  attualmente 
appartengono  a  database  differenti,  con  questo  cambiamento  l’idea  è  di 
unificare la base di dati utilizzata da tutti gli utenti del gruppo eliminando la 
difficoltà di incrociare i dati e facilitando la gestione degli accessi. 
 
Ultimo  ma  non  meno  importante  è  il  fattore  assistenza,  la  software  house 
americana  Infor  garantisce  una  copertura  per  qualsiasi  problema  in  tutto  il 
mondo,  risorsa  fondamentale  per  un’azienda  con  mentalità  intercontinentale 
come DWT Holding S.p.A.. 
 
Oltre  a  preoccuparsi  del  tempo  l’azienda  patavina  si  è  preoccupata 
dell’improbabile, di ciò che non si può prevedere, di un Cigno nero. Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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Potremmo pensare banalmente al giorno in cui il sistema gestionale dovesse 
trovarsi  in  una  fase  di  K.O.  tecnico  ma  non  riusciremo  a  quantificarne  le 
conseguenze  nè  in  termini  di  tempo  nè  in  termini  di  costi,  sarebbe  una 
catastrofe che fino a qualche ora, qualche minuto o qualche secondo prima non 
si sarebbe potuta nemmeno immaginare. 
Immaginiamo che una filiale non facente parte della Comunità Europea avverta 
un’anomalia relativa all’attuale sistema, il problema non diventa il problema di 
per se, il problema diventa l’assistenza che non ci sarà. 
Con il nuovo sistema tecnicamente ciò non dovrebbe succedere, l’azienda può 
disporre di un’assistenza garantita ed il problema è già, per metà, risolto. 
 “Prevenire è meglio che curare!”, parola chiave di DWT. 
 
Nassim Nicholas Taleb, Il Cigno nero,  Il saggiatore editore, 2008 
 
 
3.Gestire il cambiamento 
 
f.Cosa vuol dire gestire il cambiamento? 
Se ci atteniamo al significato teorico, cambiare significa mutare una situazione, 
sostituire un oggetto con un altro, significa compiere un’azione che prevede la 
modifica  di  un  particolare  sistema,  intendendo  come  sistema  un  insieme  di 
azioni che intercorrono tra soggetti differenti. 
 
Se invece ci vogliamo avvicinare al significato pratico più plausibile scopriamo 
che  occorre  considerare  anche  ciò  che  ruota  attorno  al  cambiamento,  la 
situazione  pre-cambiamento,  la  situazione  nel  cambiamento  e  la  situazione 
post-cambiamento includendo i problemi risolti e quelli che nasceranno con il 
nuovo cambiamento. 
Non  sempre  infatti  cambiare  significa  andare  avanti,  l’azione  si  può 
concretizzare anche con un passo laterale che non include quindi un progresso. 
Per cambiare occorrono risorse economiche, fisiche e psichiche. 
Prova a pensare se, da un giorno all’altro, fossero cambiati tutti i vestiti presenti 
nel tuo armadio, come reagiresti? 
Ti troveresti un attimo a disagio? Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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I giorni successivi saresti positivo o negativo? Chi lo sa. 
Problemi  simili  si  pongono  le  aziende  che  vogliono  cambiare,  in  particolare 
DWT  Holding  S.p.A.  che  vuole  cambiare  ERP,  cuore  informatico  di  tutta 
l’azienda nonchè primo software per ordine di importanza utilizzato dagli utenti. 
Creare  un  progetto  comprende  l’analisi  di  tutte  le  risorse  disponibili 
attualmente,  materiali  e  non  materiali,  analizzare  non  solo  la  disponibilità  a 
livello informatico (…i computer basta comprarli!) ma anche la disponibilità a 
“livello utente”, che solitamente non è facile da conquistare;  
 
 
g.Come si gestisce un cambiamento 
In  un  ambiente  continuativamente  mutevole  si  deve  scatenare  un  senso  di 
urgenza, che non deve essere confuso con il falso senzo di urgenza. 
Creare  urgenza  significa  scambiare  idee  con  i  collaboratori  spiegando  loro, 
tramite un dialogo chiaro, ciò che sta succedendo all’interno del mercato in cui 
si  opera  evidenziando  quelli  che  potrebbero  essere  i  punti  di  innovazione 
previsti  dal  cambiamento  quindi  sottolineare  le  aziondi  da  intrarpendere  per 
rimanere  in  posizione  mantenendo  come  pensiero  ispiratore  la  possibilità 
costante di migliorare. 
Si  tratta  di  identificare  le  criticità  che  possono  pregiudicare  possibili  nuovi 
scenari futuri dipendenti da specifiche opportunità sfruttabili per identificare il 
cambiamento. 
Non  dobbiamo  dimenticare  però  l’aspetto  umano  della  faccenda,  le  persone 
parlano,  scambiano  pensieri,  si  relazionano;  cambiare  è  psicologicamente 
pesante, i collaboratori devono allontanarsi dai quotidiani percorsi ottimali per 
raggiungere gli obbiettivi creando individualmente un nuovo schema di attacco. 
Per trasmettere ciò agli utenti è utile fare in modo che possano comunicare 
liberamente tra di loro per un confronto sul senso del cambiamento. 
 
“Fin che la barca va, tu non remare!” 
La  barca  del  cambiamento  invece  non  si  muove  se  non  ci  sono  dei  buoni 
rematori-trascinatori che fanno il loro dovere profuso verso un’unica direzione, 
le  persone  devono  essere  trainate  in  avanti,  verso  il  cambiamento.  Alta Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
 
13
direzione, Top Management e personaggi chiave dovranno porsi come punti di 
riferimento, colonne remanti del cambiamento. 
É questo il punto in cui si deve formare un’alleanza forte, individuando le aree 
deboli  del  giusto  mix  di  persone  che  devono  essere  motivate  per  il 
raggiungimento degli obbiettivi “change type”. 
 
Per raccogliere e scambiare idee è utile organizzare degli incontri tra le varie 
parti, in modo da ricordare le idee e le soluzioni proposte. L’utente preferisce 
vedere praticamente ciò che gli spetta in seguito al cambiamento quindi giova 
presentargli le risorse che avrà a disposizione in modo che la sua non rimanga 
solamente  un’idea  collocabile  troppo  distante  dalla  realtà.  A  questo  livello  è 
fondamentale la trasmissione del concetto e dei valori insiti nel processo di 
cambiamento,  riassumere  i  concetti  e  trasmetterli  facendo  in  modo  che 
possano essere ricordati e ritrasmessi dagli utenti in pochi minuti. 
 
I concetti devono essere ricordati, devono essere rinfrescati giorno per giorno, 
si  devono  ascoltare  i  collaboratori  che  presentano  difficoltà  nell’affrontare  il 
cambiamento,  è  utile  dare  il  buon  esempio  applicando  la  propria  vision 
all’interno della propria vita professionale di tutti i giorni. 
 
Come appena detto, le persone non reagiscono tutte nella stesso modo all’idea 
di cambiamento, creando “ostacoli” sottoforma di freno durante il processo. Si 
tratta di riconoscere pubblicamente chi lo traina e chi no cercando di capirne i 
motivi per rimuovere in fretta queste barriere. 
 
È arrivato il momento di far assaggiare il sapore della vittoria a chi si occupa 
direttamente del processo di change tramite il raggiungimento di mini-obiettivi 
che  vengono  progettati  appositamente  per  mantenere  motivati  i  collaboratori 
durante  tutto  il  processo.  Si  cerca  di  dare  priorità  ad  obiettivi  che  sono 
raggiungibili anche senza il supporto di chi è più restìo al cambiamento. 
Occorre definire degli obiettivi di interesse minore, facili da raggiungere, che 
inerziano il raggiungimento del macro-obiettivo. 
 Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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Anche  se  il  processo  di  cambiamento  sta  avanzando  positivamente,  non  si 
deve dichiarare troppo presto il successo perchè si dilunga nel tempo ed ha 
bisogno di un sostegno continuo da parte dei collaboratori. Bisogna quindi 
analizzare  ciò  che  è  andato  bene  e  ciò  che  si  può  migliorare,  creare  nuovi 
obiettivi e stimoli per impedire che il processo si ancori troppo presto, introdurre 
una mentalità di miglioramento continuo. 
Inoltre  è  utile  trasmettere  nuovo  entusiasmo  alternando  gli  agenti  del 
cambiamento. 
 
Ciò che è stato acquisito non deve essere dato per assunto, bisogna seguire il 
processo  di  interiorizzazione  del  cambiamento  ricordando  ai  collaboratori,  di 
volta in volta, ciò che è stato fatto fino a quel momento convincendoli del fatto 
che non si può più lavorare con il precedente metodo. 
Chi ha l’incarico di seguire il processo di cambiamento deve supervisionare il 
tutto per scongiurare il pericolo di un “ritorno al passato”. 
 
John Paul Kotter, A Force for Change : How Leadership Differs From 
Management, Maggio 1990 
 
 
h.Attitudini degli utenti 
Guidare  una  moto  con  una  ruota  sgonfia  non  è  un’esperienza  nè  facile  nè 
felice, in curva l’aderenza diminuisce e su un rettilineo la velocità tende a fare 
altrettanto. 
Stessi fenomeni si presentano in un’azienda se alcuni utenti sono nello stato di 
“sgonfio”, nel caso di DWT Holding S.p.A. un utente sgonfio è colui che non è 
propenso al cambiamento o che non riesce ad interpretare il flusso di novità 
come  una  cosa  positiva,  insomma,  cerca  di  rallentare  la  barca  del 
cambiamento. 
 
-Abbiamo sempre fatto così, perchè cambiare proprio adesso? 
 
-Non me la sento di fare diversamente, mi dispiace. 
 Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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-Un cambio di sistema significa riscrivere tutte le personalizzazioni. 
 
-Perchè cambiare qualcosa che gli utenti conoscono già? 
 
-Non possiamo rischiare di sbagliare. 
 
Domande e considerazioni presentate dagli utenti che non trovano radice in un 
ambiente elastico, in continuo aggiornamento, come quello in cui si trova ad 
operare DWT Holding S.p.A.. 
 
 
4.Come si può cambiare? Attraverso l’implementazione di un 
nuovo ERP 
 
i.Cos’è un ERP? 
L’Enterprise Resource Planning ha dato origine ad un’intera industria, dedicata 
allo  sviluppo  dei  sistemi  informatici  necessari  per  il  suo  funzionamento.  Le 
(ormai) grandi aziende che sono cresciute quasi esclusivamente attraverso la 
fornitura di sistemi ERP includono SAP, Oracle e Baan, ma l’ERP è una delle 
fasi più recenti (e più importanti) di un processo evolutivo che è iniziato con il 
Material Requirement Planning (MRP), un approccio che è divenuto popolare 
negli anni Settanta, anche se la logica di pianificazione e controllo su cui si 
basa era nota da tempo. È un metodo (semplice come logica di funzionamento 
ma complesso a livello di esecuzione) che permette di tradurre le indicazioni 
sull’output richiesto in un piano per tutte le attività che si devono svolgere per 
ottenere quell’output. Alla popolarità dell’MRP ha contribuito la disponibiltà della 
capacità  informatica  occorrente  per  gestire  la  matematica  alla  base  della 
pianificazione  e  controllo  in  modo  rapido, efficiente  e  soprattutto flessibile.  Il 
Manufacturing Resource Planning (MRP II) è  un’evoluzione dell’MRP nata 
negli anni ’80. 
L’MRP  è  stato  definito  “uno  strumento  per  pianificare  e  controllare  tutte  le 
risorse di un’azienda: produzione, marketing, finanza e progettazione”. È stata 
un’altra innovazione tecnologica in grado di promuovere lo sviluppo. Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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I  Local  Area  Network  (LAN),  unitamente  alla  crescente  potenza  dei  PC, 
mettevano  a  disposizione  una  capacità  molto  maggiore  di  elaborazione  e  di 
comunicazione tra le diverse componenti di un’azienda. 
Il punto di forza dell’MRP e dell’MRP II è sempre consistito nella possibilità di 
esplorare  le  conseguenze  di  eventuali  modifiche  rispetto  a  ciò  che  avrebbe 
dovuto fare un’azienda. 
Così, se la domanda si modifica, il sistema MRP calcola gli effetti “derivanti” e 
impartisce istruzioni di conseguenza. Lo stesso principio di applica all’ERP, ma 
su una base molto più ampia. 
I  sistemi  ERP  consentono  l’integrazione  dei  database di  tutte  le componenti 
dell’azienda, in modo che le conseguenze delle decisioni adottate da una parte 
si riflettano nei sistemi di pianificazione e controllo di tutte le altre parti. 
 
 
j.Qual’è il compito di un ERP? 
Uno dei problemi più importanti nella pianificazione e nel controllo delle risorse 
è  gestire  l’enorme  massa  di  informazioni  generate,  non  solo  dalla  funzione 
operations, ma da quasi tutte le altre funzioni dell’azienda. 
Se  tutte  le  informazioni  non  vengono  messe  insieme  e  integrate,  è  difficile 
prendere decisioni razionali di pianificazione e controllo. 
Ecco a cosa serve l’Enterprise Resource Planning (ERP). 
È  una  soluzione  di  business  completa  per  tutta  l’azienda.  Il  sistema  ERP  è 
composto da moduli software come: marketing e vendite, assistenza sul campo, 
progettazione e sviluppo di prodotti, controllo della produzione e delle scorte, 
acquisti,  distribuzione,  gestione  degli  impianti  industriali,  progettazione  e 
sviluppo di processi, produzione, qualità, risorse umane, finanza, contabilità e 
servizi informativi. 
L’integrazione tra i moduli è possibile senza la duplicazione delle informazioni.  
 
 
k.Perchè è così importante un ERP? 
L’elemento più critico nella decisione, adottata da molte aziende, di acquistare 
un  sistema  ERP  è  probabilmente  la  sua  compatibilità  con  i  processi  e  le 
pratiche di business in essere. L’esperienza di installazione dell’ERP indica che Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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è  estremamente  importante  verificare  preliminarmente  l’adattabilità  (attuale  o 
potenziale) del proprio modo di operare al pacchetto standard ERP. 
Una  delle  ragioni  più  comuni  della  mancata  adozione  dell’ERP  è 
l’incompatibilità tra le ipotesi su cui si basa il software e la pratica operativa dei 
principali processi aziendali. 
Se  i  processi  non  sono  coerenti  con  le  assunzioni  alla  base  del  software, 
l’azienda  può  modificarli  per  adattarli  all’ERP,  o  modificare  il  software  per 
adattarlo ai suoi processi. 
Entrambe le opzioni comportano costi e rischi. 
Modificare  pratiche  operative  che  funzionano  bene  comporta  dei  costi  di 
riorganizzazione, oltre ad aumentare la possibilità di errori. 
L’adattamento del software rallenta il progetto di installazionee può introdurre 
nel  sistema  dei  “bachi”  potenzialmente  pericolosi.  Inoltre  rende  più  difficile  il 
successivo upgrading del software. 
L’installazione dell’ERP può essere particolarmente costosa. 
Tentare  di  fare  interagire  nuovi  sistemi  e  nuovi  database  con  i  sistemi 
preesistenti  può  risultare  estremamente  problematico.  Com’era  prevedibile, 
molte aziende hanno deciso di sostituire simultaneamente quasi tutti, se non 
proprio tutti, i sistemi preesistenti. Oltre a promuovere l’integrazione dei sistemi, 
l’ERP include di solito altre caratteristiche che ne fanno un valido strumento di 
pianificazione e controllo: 
 
-Si  basa  su  un’architettura  client/server;  in  altre  parole,  l’accesso  ai  sistemi 
informatici è aperto a chiunque disponga di un computer collegato ai computer 
centrali (server); 
 
-Può includere sistemi di supporto alle decisioni che consentono ai decisori di 
tener conto anche delle informazioni più recenti; 
 
-È  collegato  spesso  a  sistemi  esterni,  come  i  sistemi  di  Electronic  Data 
Interchange (EDI), collegati a loro volta ai partner della catena di fornitura; 
 
-Si  può  interfacciare  con  applicazioni  standard  comunemente  usate  dai 
manager, come i fogli elettronici, ecc; Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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-I sistemi ERP sono frequentemente in grado di operare sulle piattaforme più 
comuni, come Windows NT, UNIX o Linux; 
 
L’ERP è generalmente considerato in grado di migliorare significativamente le 
prestazioni di molte aziende, in svariati settori. Ciò si deve in parte alla maggior 
visibilità  assicurata  dall’integrazione  delle  informazioni,  ma  anche  alla 
“disciplina” che impone l’ERP. 
Questa disciplina è un’arma a doppio taglio. 
Da  una  parte  “affina”  la  gestione  di tutti  i processi  interni  all’organizzazione, 
consentendo l’implementazione di una logica comune in tutta l’azienda. 
D’altra  parte,  la  rigidità  di  questa  disciplina  è  al  tempo  stesso  difficile  da 
mantenere  e  (verosimilmente)  non  appropriata  a  tutte  le  componenti 
dell’azienda. 
Tuttavia, i benefici generalmente riconosciuti dell’ERP sono i seguenti: 
 
-Maggiore visibilità di ciò che accade in tutte le parti dell’azienda; 
 
-Promozione dei cambiamenti di processo; 
 
-Maggior controllo delle operations, che incoraggia il miglioramento continuo; 
 
-Comunicazione  più  sofisticata  con  i  clienti,  i  fornitori  e  gli  altri  partner,  che 
assicura spesso informazioni più accurate e tempestive; 
 
-Integrazione  di  intere  catene  di  fornitura,  che  comprendono  i  fornitori  dei 
fornitori e i clienti dei clienti; 
 
Una ragione convincente per l’adozione dell’ERP è il potenziale di collegamento 
che offre con il mondo esterno. 
Per esempio, è molto più facile per un’azienda convertirsi al trading on-line se è 
in grado di integrare i sistemi esterni Internet con i suoi sistemi interni ERP. 
Tuttavia le aziende che vendono software ERP non erano preparate all’impatto 
del commercio elettronico e non avevano adeguato i loro prodotti all’esigenza di 
interfacciarsi con i canali di comunicazione on-line.  Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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Internet ha fatto si che i clienti e i fornitori pretendano di avere accesso alle 
informazioni dell’azienda. 
Un  problema  è  che  diversi  tipi  di  azienda  richiedono  spesso  diversi  tipi  di 
informazioni. 
I clienti devono verificare lo status degli ordini e delle fatture, mentre i fornitori e 
gli altri partner vogliono accedere ai dettagli di pianificazione e controllo delle 
operations. 
Inoltre, vogliono accedervi costantemente. 
Internet  è  sempre  disponibile,  ma  i  sistemi  ERP  sono  spesso  complessi  e 
abbisognano di manutenzione periodica. 
Di  conseguenza,  tutte  le  volte  che  un  sistema  ERP  viene  disattivato  per  la 
manutenzione di routine o altri cambiamenti, si blocca anche il sito web. 
Per prevenire questo problema, alcune aziende configurano il proprio ERP e i 
propri link di commercio elettronico in modo da renderli disabbinabili: l’ERP può 
essere  periodicamente  disattivato  senza  incidere  sulla  presenza  on-line 
dell’azienda. 
 
Slack N. et al., Gestione delle operations e dei processi, Pearson, Milano, 
2007 
 
 
l.ERP 
Infor  LN,  implementato  dall’americana  Infor,  è  assistito  in  36  paesi  con  20 
linguaggi differenti. 
Basato  sulla  tecnologia  WEB,  utilizza  il  sistema  Sharepoint  di  Windows, 
sviluppato con un sistema di codifica unicode è in grado di supportare anche il 
linguaggio cinese. 
 
Tra i clienti più prestigiosi di Infor LN troviamo Ferrari, Rolls Royce, Boeing, 
Nokia e Shell. 
 Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
 
20
 
 
 
5.Il caso DWT 
 
m.Gestione del progetto 
Gestire un progetto di cambiamento informatico-gestionale implica sia problemi 
tecnico-informatici,  sia  problemi  psicologici  sollevati  da  alcuni  utenti  “travolti” 
dall’innovazione sul proprio posto di lavoro. 
Come risorsa utile per digerire un progetto (di cambiamento, in questo caso), il 
Process  Management  Institute  ha  realizzato  una  guida  internazionalmente 
riconosciuta  come  standard  IEEE  (Institute  of  Electrical  and  Electronics 
Engineer), che indica e standardizza le metodologie comunemente utilizzate di 
project management applicabili a diversi tipi di progetto. 
 
Secondo il PMI, il project management è l’applicazione delle conoscenze, delle 
tecniche,  attitudini  e  strumenti  nelle  attività  di  un  progetto  con  lo  scopo  di 
conseguirne gli obiettivi. 
 
Siamo in grado di distinguere il progetto dal processo, il secondo si sviluppa in 
un arco temporale più ridotto essendo inteso come attività di routine all’interno 
del business aziendale diretto a produrre in modo ripetitivo lo stesso prodotto o 
servizio. 
 
Un progetto come tale ha dei vincoli da dover rispettare entro i quali si deve 
collocare, è compito del project manager fare in modo che questo si verifichi. 
 
Il costo dell’operazione  Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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Viene  definito  inizialmente  un  budget  di  spesa  disponibile  per  il  progetto  di 
cambiamento  ERP  che  tendenzialmente  lievita  strada  facendo  a  causa  di 
personalizzazioni imprevedibili in fase di progettazione. 
 
Il tempo dell’operazione 
Viene stabilito un tempo tecnico per la realizzazione del progetto che dovrebbe 
essere rispettato onde evitare lo sfasamento dei previsti tempi di cambiamento. 
 
Lo scopo dell’operazione 
Stabilito  in  fase  di  project  preparation  è  ciò  che  si  vuole  raggiungere.  Voler 
raggiungere un obiettivo significa, come detto in precedenza, impiegare tempo 
e denaro per accompagnare il progetto alla sua realizzazione. 
 
 
n.Le fasi del progetto DWT 
Il progetto del cambiamento del sistema gestionale ERP in DWT Holding S.p.A. 
si svolge attraverso diverse fasi che sequenzialmente unite formano la roadmap 
del progetto e conducono direttamente alla fase finale: il go-live. 
 
 
Si tratta di un approccio step-by-step che consente la riduzione dei costi, dei 
tempi e degli sforzi necessari aumentando l’efficacia dell’implementazione. 
Il lavoro deve essere pianificato nei particolari, sono assegnati compiti con una 
dettagliata  suddivisione  dei  ruoli  cosìcchè  si  possano  svolgere  attività 
indipendenti in parallelo. Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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La  cosa  più  importante:  il  coinvolgimento  dell’utente  finale  nella  fase  di 
implementazione permette una familiarizzazione immediata col nuovo ERP, con 
un progressivo trasferimento di know how. 
 
Una fase che si antepone è la Software Selection (fase che si è sviluppata 
interamente l’anno scorso, 2010) nella quale il Project Manager (Enrico Pana 
per  DWT  Holding  S.p.A.)  si  interfaccia  con  le  aziende  produttrici  di  sistemi 
gestionali ERP ponendosi l’obiettivo di riuscire ad individuare la casa che offre il 
servizio  più  adatto  alle  esigenze  dell’azienda  primariamente  in  termini  di 
copertura business e non secondariamente in termini di costo. 
 
Project Preparation 
É la fase di avvio del progetto durante la quale vengono definiti gli obiettivi sia in 
termini  informativi  (individuazione  delle  funzioni  e  dei  processi  aziendali 
interessati dall’intervento ed i relativi fabbisogni formativi necessari a perseguire 
gli obiettivi definiti) sia tecnologici (ovvero l’identificazione delle caratteristiche 
dell’infrastruttura  che  l’azienda  intende  adottare  a  supporto  del  nuovo 
applicativo). 
In questa fase sono inoltre decise e comunicate le responsabilità di ciascun 
membro del gruppo di lavoro. 
Attraverso  il  “Kick-Off-Meeting”  l’inizio  del  progetto  di  implementazione  è 
ufficialmente annunciato all’intera organizzazione. 
Lo scopo principale di questa fase è la redazione del “Project Charter”, che è il 
documento  nel  quale  sono  definiti  la  struttura  riepilogativa  del  progetto, 
l’ambiente, i rischi, i costi e la strategia attraverso la quale il nuovo sistema 
viene implementato. 
 
 
 
Business Blueprint 
In  questa  fase  vengono  individuati  gli  obiettivi  di  business  dell’azienda  e  si 
determinano i requisiti necessari per il loro raggiungimento. Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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Tutto  ciò  avviene  attraverso  attività  di  workshop  (incontri  della  durata  di 
un’intera giornata in cui avviene un dibattito tra gli esperti del software Infor LN 
e gli utenti DWT riguardante la nuova tecnologia da installare). 
Il documento chiave, che viene redatto nel nostro caso dall’azienda installatrice 
del software, è appunto la Business Blueprint. 
Nella Business Blueprint ci sono una dettagliata rappresentazione organizzativa 
ed una prima stesura dei processi di business, in forma scritta e grafica. 
Una volta approvata, la Business Blueprint diventa il documento di riferimento 
dell’intero progetto ed è utilizzato come base per tutte le successive attività. 
 
Realization 
È  la  fase  fondamentale  dell’intero  progetto,  basandosi  sui  risultati  delle 
precedenti  fasi  di  preparazione  ed  analisi  si  procede  operativamente 
all’implementazione  del  sistema,  seguendo  le  specifiche  individuate  e 
documentate della Business Blueprint. 
 
Tre sono le attività principali: 
 
1-Configurazione  di  base,  che  consiste  nella  definizione  di  un  prototipo 
funzionante del nuovo sistema informativo e dei processi che supporta. 
Questo prototipo è utile come riferimento e, successivamente, viene adattato 
alle specifiche esigenze delle unità operative. 
 
2-Parametrizzazione attraverso il customizing del sistema, il prototipo di base 
viene reso più specifico: si scende nei dettagli della parametrizzazione e della 
definizione delle specifiche funzionali di interfaccia con i sistemi locali. 
 
3-Personalizzazione  e  test,  vengono  effettuate  le  personalizzazioni  ritenute 
inevitabili  e  si  procede  alla  configurazione  finale  del  sistema  attraverso  la 
conduzione di test (sulla base dei “test cases” individuati). 
Infine viene realizzato un test che verifica il comportamento globale del sistema 
attraverso  l’esecuzione  di  scenari  che  simulano  i  principi  di  business 
dell’azienda. 
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Final Preparation 
Si consolidano le attività svolte nelle precedenti fasi. 
È una fase indirizzata alla preparazione del sistema e dell’azienda alla fase di 
avviamento. 
Comprende i test finali del sistema, il training degli utenti finali, la migrazione di 
dati verso il nuovo sistema fisico e la definizione di una strategia di Go Live. 
Un passo finale è l’approvazione del sistema ed il relativo rilascio. 
 
Go Live and Support 
Immediatamente dopo il rilascio il sistema viene riesaminato per assicurarsi che 
l’ambiente di business sia completamente supportato. 
Vengono  monitorate  le  modalità  di  funzionamento,  sono  effettuati  interventi 
correttivi  per  rendere  il  sistema  il  più  possibile  aderente  alle  esigenze 
dell’azienda e vengono supportati gli utenti finali. 
 
 
o.Il controllo del progetto 
Il  controllo  del  progetto  viene  effettuato  dal  team  IT  interno  tramite  specifici 
documenti che ne certificano lo stato di avanzamento. 
 
In allegato, in fondo a questa tesi, troverai il Communication Plan ossia la lista 
di tutti i file che gli utenti coinvolti nel Progetto Saliguna potranno consultare per 
rimanere sempre aggiornati. 
 
Il Master Plan, una maxiagenda che riassume gli impegni di tutte le persone 
inserite nel progetto; si tenga presente che ogni utente svolge la normale attività 
lavorativa all’interno dell’azienda oltre a presenziare negli incontri di workshop 
perciò è utile favorire loro la gestione del tempo fissando appuntamenti certi; il 
Master Plan viene utilizzato per costruire l’Agenda Portfolio Meeting. 
 
L’Agenda  Portfolio  Meeting,  fissa  gli  incontri  di  workshop  e    riassume  gli 
argomenti di discussione appartenenti a ciascuna area aziendale, indica il luogo 
del meeting, la data, i partecipanti . 
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Durante  ogni  incontro  vengono  discussi  i  punti  precedentemente  fissati 
nell’Agenda  Portfolio  Meeting,  vengono  prese  decisioni  e  vengono  definite 
azioni, la Minuta ne è un riassunto; ad ogni incontro corrisponde quindi una 
minuta. 
 
Infine si riassume l’avanzamento del progetto nello Status Report Saliguna, 
viene giudicato il lavoro del team Saliguna, degli utenti e dei consulenti esterni; 
Serve  per  capire  se  le  promesse  vengono  mantenute,  se  i  tempi  vengono 
rispettati, se alle parole corrispondono le azioni. 
 
 
6.Conclusioni 
 
p.Conclusioni tecniche 
Avviato nel 2010 con la software selection, il progetto Saliguna che prevede il 
cambiamento di software ERP in DWT Holding S.p.A., si trova attualmente nella 
fase  di  Realization  in  cui  i  tecnici  di  Infor  stanno  facendo  tesoro  di  ciò  che 
hanno  potuto  apprendere  durante  le  attività  di  workshop  per  riuscire  a 
personalizzare il software ERP. 
Allo  stesso  tempo,  in  azienda,  si  stanno  allineando  le  risorse  hardware  alle 
richieste  del  nuovo  applicativo  e  si  sta  distribuendo  la  Business  Blueprint  ai 
manager di ogni sezione aziendale (Logistica, Marketing, Area Commerciale, 
Customer  Service,  Internal  Sales,  Production,  Amministrazione)  perché  essi 
possano confermare o meno quelle che sono state le precedenti indicazioni. 
Successivamente  quando  l’applicativo  sarà  completamente  installato  sulla 
macchina server che offre servizio agli utenti potremmo dire che DWT Holding 
S.p.A. ha cambiato il proprio vestito. 
 
Ho  potuto  vedere  come  cambiare  non  sia  estremamente  facile,  occorre 
collaborazione, organizzazione, coordinazione, volontà e tantissimo tempo; non 
è possibile saltare certe tappe, non è come il Gioco dell’Oca, in questo progetto 
i  passaggi  bisogna  farseli  tutti  e  neanche  troppo  velocemente  poichè  si 
potrebbero innescare processi di errore che, a valle, non sarebbero più gestibili 
se non con un’enorme perdita di ulteriore tempo e denaro. Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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Ho vissuto a contatto con il personale DWT e con i collaboratori Infor durante i 
workshop, ho potuto osservare le loro facce durante gli scambi di opinioni e 
durante le spiegazioni; Prima di questa esperienza non avrei potuto immaginare 
che mettere d’accordo persone con scuole di pensiero diverse e supervisionare 
il lavoro dei consulenti esperti del nuovo sistema fossero operazioni di elevata 
difficoltà. 
 
 
q.Conclusioni personali 
 
Cosa rappresenta per me  DAB Pumps S.p.A.? 
Quando racconto agli amici della mia esperienza, si scatena un piccolo dialogo 
del genere: 
 
Io: “Ah sai, sto facendo lo stage in azienda!”. 
Soggetto X: “Si? E dove? A Padova?”. 
Io: “Si, in provincia di Padova, a Mestrino. Alla DAB!”. 
Soggetto X: “Ah che bello, birre?!?!”. 
Io: “No, POMPE!”. 
 
Potrebbe sembrare una risposta volgare se pensata maliziosamente. 
Per me indica invece un’azienda che mi ha dato la possibilità di acquisire un 
modo nuovo di guardarmi intorno, mi ha insegnato che il lavoro non è solo una 
questione di dare & avere in termini economici, c’è anche un lato umano che 
non è possibile esplorare, che non è possibile raccontare e sopratutto che non 
è possibile studiare su qualsiasi libro di scuola. 
 
 
 
Conclusioni personali 
Arrivato al termine del terzo anno di Università ed avendo sostenuto uno stage 
semestrale  in  azienda,  ho  potuto  toccare  con  mano  il  delta  (sinonimo  di 
differenza) che separa le due cose; secondo me studiare è importante, si deve Cambiare: voce del verbo ERP! - Lorenzo Zanotto 
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anteporre una base teorica all’esperienza pratica che è invece il periodo in cui 
si apprende per davvero ciò che fino a poco prima era solamente un riassuntivo 
racconto. 
All’interno dell’esperienza pratica bisogna cercare di cogliere nel migliore dei 
modi  tutto  ciò  che  viene  proposto,  adottando  una  mentalità  che  prevede 
un’innovazione continua. 
 
Ti ho raccontato, caro Lettore, la mia esperienza in azienda che non sarebbe 
stata possibile senza la disponibilità di DWT Holding S.p.A.;  
Voglio ringraziare i miei compagni di viaggio: 
 
-Enrico Pana, IT manager, capoced, il capitano di questa banda IT formata da 
personaggi che hanno una relazione complicata con il cavo UTP; 
 
-Guido Bosco, IT man di primo livello, la tranquillità che cammina, devo ancora 
capire come fa, è qualcosa di molto yoga; 
 
-Ji Neng, IT man di secondo livello della filiale cinese, è rimasto in Italia un paio 
di mesi e per tutto il tempo mi ha incuriosito la sua tranquillità, la sua capacità di 
spuntare  un  sorriso  in  ogni  momento,  non  credo  sia  solo  merito  dell’acqua 
tiepida che porta sempre con se nella borraccia; 
-Lorenzo  Ginestri,  IT  man  di  secondo  livello,  il  pigiatore  di  uva  nonchè 
tagliatore di tetti che viene al lavoro in Liberty per poi salire su una Lotus, anzi, 
un Lotus (Notes); 
 
-Luca Vigolo, IT man di primo livello, che insieme a Guido mi ha insegnato i 
trucchi del primo livello e che continua a darmi “cartellini gialli” utilizzando Post-
It di colore viola; 
 
-Marina  Cavaliere,  stagista  come  me,  la  regina  della  minuta,  ci  siamo 
scambiati “pensieri da stagisti”...compreso il tiramisù alle fragole che ha ben 
pensato di portare in ufficio; 
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-Meiling Wang, IT woman del secondo livello, è rimasta in Italia per più di un 
mese ed ha contribuito alla realizzazione del sito web, una ragazza remota; 
 
-Simone  Gebellato,  IT  man  di  secondo  livello,  l’esperto  della  rete  fisica, 
mangia spaghetti in fibra e ascolta musica rack; 
 
-Stefano  Dalla  Grana,  IT  man  di  secondo  livello,  il  doppiatore  di  voci  per 
cartoni animati che siede in angolo a destra vicino al Papeete e che pilota una 
moto ERP...ehm no...BMW pardon; 
 
Un ringraziemento anche a tutti gli altri utenti e ai consulenti esterni di DWT 
Holding S.p.A. che hanno avuto la pazienza di sopportarmi durante questi 6 
fantastici mesi. 
 
Grazie al Professore Marco Ugo Paiola che mi ha seguito durante la stesura di 
questa tesi. 
Grazie ai Compagni del rugby, del motocross e agli Amici che non mi hanno 
escluso dal gruppo nonostante i miei “No, devo studiare.”. 
 
Grazie  ai  vicini  di  casa  Tatiana  Mantovani  e  Marco  Guarnieri  abbiamo 
passato indimenticabili momenti insieme. 
 
Grazie ai collaboratori di Due Erre s.a.s., mi hanno sostenuto per tre anni, 
ogniuno a proprio modo ma tutti molto positivamente. 
 
Ho potuto vivere l’esperienza dell’università e quindi dello stage grazie alla mia 
grande famiglia che ha sempre sostenuto economicamente e psicologicamente 
questo mio percorso. 
Mi sento di dover ringraziare specialmente papà Romeo, mamma Licia, mio 
fratello Francesco e i nonni, Renzo, Sofia, Pino, Tina, che forse aspettavano 
questo momento più di me. 
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Infine  mi  sento  di  dover  dire  grazie  a  Giulia  Guarnieri  per  le  fantastiche 
esperienze fatte insieme fino a questo punto, ma non dimentichiamo che…la 
faccenda continua! 